

<b>進捗報告書</b>	<b>システム名</b>	<b>浄化槽維持管理システム</b>	<b>報告日</b>	<b>2017/12/13</b>
			<b>報告者</b>	

**【2017年12月12日時点 進捗報告】**

○要件定義・基本設計

全5回の打合せを実施し、計画通り8月末にて、要件定義・基本設計を完了しております。

○詳細設計

以下の成果物を作成し、計画通り9月中旬にて、詳細設計を完了しております。

- ・機能一覧      ・データベース定義書      ・コードマスタ定義書      ・画面設計書

○システム開発・単体テスト

予定通り、9月初旬より、開発に着手しており、計画通り推移しております。

現時点にて、95機能中、91機能の開発を完了しております。

- ・進捗率 … 約95.8% (91/95)

また、先行してサーバを導入させて頂き、開発途中(β版)ではありますが、リリースをさせて頂いております。

これにより、要件定義でのお打合せの内容になっているかどうかの確認を、順次実施して頂いております。

○総合・運用テスト

予定通り、12月初旬より、作業に着手致しました。

現在、業務の流れに沿ったテスト項目の洗い出しを実施中であります。

○進捗状況

特に大きな問題もなく、順調に推移しております。

<開発スケジュール>

作業項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
要件定義/基本設計		→						
詳細設計		→						
システム開発/単体テスト			→	→	→	→		
総合・運用テスト						→	→	
システム稼働準備								→